

Stand der Einführung von EDV-Projekten bei den Justizbehörden ¹⁾

Projekt	Einsatzbereich	Bestand zum 30.6.2005 ²⁾		Anmerkungen zur weiteren Planung
		Standorte	BAP	
EDV-Grundbuch SolumSTAR	Grundbuch (Amtsgerichte)	31	293	Die Erstausrüstung der Amtsgerichte ist abgeschlossen, Umstellung auf die erweiterte Programmversion SolumSTAR 2 erfolgt derzeit
	Zentrale Grundbuchdatenstelle	1	21	
HAREG	Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister (Amtsgerichte)	2	37	Das Verfahren wird durch das EDV-Handelsregister abgelöst.
EDV-Handelsregister RegisSTAR	Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister (Amtsgerichte)	1	18	Weitere Einführung bei gleichzeitiger Ablösung des Verfahrens HAREG.
EMSA	Elektronisches Mahnverfahren bei einem Amtsgericht	1	6	Verfahrenseinführung im Umfang der Stufe 1 (Datenträgerverarbeitung) ist abgeschlossen. Zum 01.10.2005 wird daneben die 2. Stufe (Belegleseverfahren) mit gleichzeitiger Übertragung der Rechtspflegeraufgaben auf den UdG eingeführt.
EUREKA	Zivilprozesssachen bei den Amtsgerichten	26	289	Einführung wird – ggf. unter gleichzeitiger Ablösung der TEXAS-Anwendungen – fortgesetzt.
	Mobilienvollstreckungssachen	23	122	
	Nachlasssachen	21	80	
	Familien­sachen	15	81	
	Betreuungssachen	15	43	
	Strafsachen bei den Amtsgerichten	6	64	
	Zivilprozesssachen bei den Landgerichten	4	99	
Zivilprozesssachen bei dem Oberlandesgericht	1	66		
EUREKA-WINSOLVENZ	Insolvenzsachen bei den Amtsgerichten	4	92	Ersteinführung abgeschlossen.
EUREKA – Fach	Verwaltungsgerichte	4	147	Ersteinführung abgeschlossen.
	Arbeitsgerichte	7	175	Ersteinführung abgeschlossen.
	Sozialgerichte	5	142	Ersteinführung abgeschlossen.
	Finanzgericht	1	27	Ersteinführung abgeschlossen.
TEXAS	Nachlasssachen	6	63	Abzulösendes Altprojekt. EUREKA kommt als Nachfolgeprojekt zum Einsatz.
web.sta	Staatsanwaltschaften	6	609	Das Verfahren SIJUS-STRAF-StA wurde durch web.sta abgelöst. Die Projekteinführung ist abgeschlossen.
WINSTRA	Wirtschaftsstrafsachen (Staatsanwaltschaften)	2	65	Projekteinführung abgeschlossen
BASIS	Strafvollzug	8	717	Projekteinführung abgeschlossen
HAMISSA	Haushaltsmittelbewirtschaftung bei allen Justizbehörden	68	1.500	Zum Teil in die o.a. Anwendungen eingebunden. Ersteinführung wird fortgesetzt.
SAP - zur Umsetzung von Elementen des Rechnungswesens (Kosten- und Leistungsrechnung, Anlagenbuchhaltung, outputorientierte Budgetierung / Produkthaushalt)	Gerichte und Justizbehörden	14	40	Einführung der KLR wird in einem Landgerichtsbezirk (6 AG'e und 1 LG) mit Wirkung zum 1.10.05 fortgesetzt. Einrichtung weiterer SAP-Arbeitsplätze in Vorbereitung der Einführung der KLR-basierten, outputorientierten Budgetierung. Geplanter Bestand zum 1.10.05: 21 Standorte mit insgesamt 59 SAP-Arbeitsplätzen

1) Dargestellt ist der Ausstattungsstand der größeren EDV-Projekte. Hinzu kommen noch die ohne Bezug zu EDV-Projekten – vorwiegend im Schreibdienst – eingesetzten PC.

2) BAP = Bildschirmarbeitsplatz